

PLANTILLA DE RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Prueba  smartsheet gratis

Los proyectos de construcción tienen muchas partes dinámicas, lo que significa que los resúmenes ejecutivos deben capturar mucha información en un espacio pequeño. Considere una plantilla de resumen ejecutivo específica de la construcción para asegurarse de que las partes interesadas estén involucradas en la información más importante del proyecto.

Esta plantilla de resumen ejecutivo de proyectos de construcción permite a los usuarios ofrecer una descripción general de alto nivel de los aspectos clave de un proyecto, como el estado, los riesgos, los problemas y los cambios. Esta plantilla editable, disponible en versiones en blanco y con ejemplos, permite condensar información compleja del proyecto en un formato que facilita la comprensión. Para usarla, solo tiene que completar cada sección con información relevante y concisa sobre el estado actual y el progreso de su proyecto de construcción, además de asegurarse de que se mantenga actualizada y refleje cualquier cambio o desarrollo.

Plantilla en blanco en la página 2.

NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo residencial Sunridge Villa		
PREPARADO POR	DIRECTOR DEL PROYECTO	FECHA	
Greenfield Construction LLC	Michael Thompson	00/00/0000	
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA EMPRESA	INFORMACIÓN DE CONTACTO EN EL SITIO		
(123) 456-7890 email@greenfieldconstruction.com	(123) 456-7890		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO			
HITO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Base inicial	En avance	00/00/0000	00/00/0000
ACTUALIZACIONES DEL PRESUPUESTO			
MEJORAS	CÁLCULOS	VARIACIÓN	ACTUALIZACIÓN DEL TIEMPO Y LOS MATERIALES
Mejora de accesorios de cocina	USD 25 000	Dentro del presupuesto	Dos días adicionales para instalaciones personalizadas.
PROBLEMAS DEL PROYECTO	<p>PROBLEMA 1: Las interrupciones en la cadena de suministro retrasaron la entrega de materiales de construcción fundamentales, lo que afecta la línea de tiempo del proyecto.</p> <p>PROBLEMA 2: Existen demoras imprevistas en la recepción de permisos de construcción de las autoridades locales.</p>		
RIESGOS DEL PROYECTO	PLAN	PROBABILIDAD	IMPACTO
RIESGO 1: Retrasos relacionados con el clima	Implementar un cronograma de trabajo flexible y asegurar el sitio para condiciones climáticas adversas.	Medio	Alto
RIESGO 2: Excesos de costos	Realizar revisiones presupuestarias periódicas.	Bajo	Medio
PEDIDOS DE CAMBIO DEL PROYECTO	DETALLES	ESTADO	
PEDIDO DE CAMBIO 1: Mejora en las funciones de seguridad	Actualizar el sistema de seguridad en respuesta a las inquietudes de las partes interesadas.	En revisión con potencial de implementación en la siguiente fase.	
NOTAS DE RESUMEN DEL PROYECTO	El desarrollo residencial Sunridge Villa avanza y los hitos clave se supervisan de cerca. En general, el proyecto está en vías de entregar viviendas residenciales sostenibles de alta calidad.		

RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO			
REPARADO POR	DIRECTOR DEL PROYECTO	FECHA	
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA EMPRESA	INFORMACIÓN DE CONTACTO EN EL SITIO		

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

HITO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN

ACTUALIZACIONES DEL PRESUPUESTO

MEJORAS	CÁLCULOS	VARIACIÓN	ACTUALIZACIÓN DEL TIEMPO Y LOS MATERIALES

PROBLEMAS DEL PROYECTO				
RIESGOS DEL PROYECTO	PLAN	PROBABILIDAD	IMPACTO	
PEDIDOS DE CAMBIO DEL PROYECTO	DETALLES	ESTADO		
NOTAS DE RESUMEN DEL PROYECTO				

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.