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Description automatically generated]FORMULARIO DE SOLICITUD DE PEDIDOS DE CAMBIOS DE PROYECTO DE EJEMPLO
	NOMBRE DEL PROYECTO
	Revisión de la oficina de Cartman & Associates

	UBICACIÓN DEL TRABAJO
	1200 Pike Place, 1st Floor

	N.º DE CONTRATO 
	R7-625A1
	N.° DE ORDEN DE CAMBIO
	107

	PARTE SOLICITANTE
	Calista Schultz
	FECHA DE SOLICITUD
	5 de enero de 2025

	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
	Jack Peterman
	CONTRATISTA
	Peterman Construction

	RESPONSABLE
	Feldman Holdings
	INGENIERO
	Joel Richardson



	DETALLES DEL PROYECTO

	Revisión de la oficina principal de Cartman & Associates 



	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIOS DEL PROYECTO

	DESCRIPCIÓN 
DE LOS CAMBIOS NECESARIOS
	4 trabajadores adicionales para cumplir con el plazo revisado de una semana antes según lo estipulado por el cliente

	MOTIVO DEL CAMBIO
	El cliente ha solicitado una fecha revisada de finalización a partir del viernes 14 de marzo de 2025 al viernes 7 de marzo de 2025.  Se requiere mano de obra adicional. 

	DOCUMENTOS DE RESPALDO Y JUSTIFICACIÓN
	Enumere todos los documentos adjuntos que respaldan el cambio solicitado y justifican cualquier aumento del costo y el tiempo.

	
	- Solicitud de pedido de cambio de cliente 106b
- PO A1-612

	ESPECIFICACIONES
	

	IMPACTO DEL CAMBIO
	El presupuesto del proyecto aumentará en $11,125; 
Impacto del cronograma: Fecha límite del proyecto / Cambio de la fecha de finalización en 7 días desde el 14/03/2025 hasta el 03/07/2025

	GESTIÓN DE RIESGOS
	No hay nuevos riesgos introducidos por el cambio






	NOMBRE DEL PROYECTO
	Nº de contrato: Revisión de la oficina de Cartman & Associates

	UBICACIÓN DEL TRABAJO
	1200 Pike Place, 1st Floor

	N.º DE CONTRATO 
	R7-625A1
	N.° DE ORDEN DE CAMBIO
	107



	CAMBIO EN EL PRECIO DEL CONTRATO
	
	CAMBIO EN LOS TIEMPOS DEL CONTRATO

	PRECIO ORIGINAL
	$127,550
	
	PLAZOS ORIGINALES
	03/14/2025; 133 días

	CAMBIOS NETOS DE PEDIDOS DE CAMBIO ANTERIORES
	$138,675
	
	CAMBIOS NETOS DE PEDIDOS DE CAMBIO ANTERIORES EN DÍAS
	03/07/2025; 126 días

	AUMENTO/REDUCCIÓN NETOS
	$11,125
	
	AUMENTO/REDUCCIÓN NETOS
	(7 días)

	PRECIO TOTAL DEL CONTRATO CON CAMBIOS APROBADOS
	$138,675
	
	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CON CAMBIOS APROBADOS
	126 días



	CAMBIAR EL NIVEL DE PRIORIDAD DE LA SOLICITUD
	
	JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL DE PRIORIDAD

	
	
	



DOCUMENTACIÓN SOBRE LA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO  
EL CAMBIO SE HA DEBATIDO CON:
	NOMBRE Y TÍTULO
	
	NOMBRE Y TÍTULO
	FECHA

	
	Por
	
	

	
	Por
	
	

	
	Por
	
	

	
	Por
	
	

	
	Por
	
	

	
	Por
	
	




	RECOMENDADO POR
INGENIERO
	
	APROBADO POR EL PROPIETARIO
	

	FECHA
	
	FECHA
	

	ACEPTADO POR EL CONTRATISTA
	
	REVISADO POR EL RESPONSABLE DE FINANCIACIÓN
	

	FECHA
	
	FECHA
	








	RENUNCIA

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.
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