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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web 
son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y 
correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre 
la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o 
la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio 
web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente 
bajo su propio riesgo. 


	PROBLEMA O INCIDENCIA: Nuestra meta para este proyecto es la instalación de 1125 estaciones de carga de EV en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá para adaptarse a las necesidades de carga de EV de los centros comerciales y estaciones de servicio.
	PROPÓSITO DEL PROYECTO: La implementación de las 1125 estaciones de carga de EV reducirá las emisiones de combustibles fósiles y tendrá un impacto positivo en el medio ambiente. Esto ayudará a cumplir con la misión de Positive Charge de ser el proveedor de carga de EV más grande del mundo y reducir el impacto ambiental de los automóviles de combustibles fósiles a través de nuestros servicios.
	CASO DE NEGOCIO: A medida que el uso de EV se vuelve más frecuente, se necesitan más estaciones de carga de EV para adaptarse a las necesidades de carga de los conductores de EV. La implementación de las 1125 estaciones de carga de EV en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá para adaptarse al “tráfico” de carga de EV de los centros comerciales y estaciones de servicio reducirá la duración a la que los conductores de EV tendrían que viajar para su próximo cargo. La implementación de las estaciones de carga de EV también dará lugar a un beneficio del 24% por Positive Charge.
	METASMÉTRICAS: La meta del proyecto es instalar 1125 estaciones de carga de EV en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá. Las métricas utilizadas para medir el éxito serán principalmente los siguientes KPI: crecimiento de los ingresos, tasa de retención de clientes y satisfacción del cliente.
	RESULTADOS PREVISTOS: Instalar 1125 estaciones de carga de EV en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá para adaptarse a las necesidades de carga de EV de los centros comerciales y estaciones de servicio.
	DENTRO DEL ALCANCE: Los ingenieros de operaciones, los gerentes de proyectos y los ingenieros de implementación en campo trabajarán con personal de terceros de las instalaciones de los clientes para instalar 1125 estaciones de carga de EV en 116 estaciones ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá.
	FUERA DEL ALCANCE: Positive Charge no es responsable de los trabajos de preparación de las ubicaciones de terceros o clientes (por ejemplo, permisos para excavación, logística de disponibilidad de electricidad de la región de la ciudad, etc.). Sin embargo, los gerentes de proyectos de Positive Charge pueden proporcionar a los clientes una lista de verificación para asegurarse de que sus ubicaciones estén adecuadamente preparadas para la instalación de nuestras estaciones de carga de EV.
	HITO CLAVERow1: Determinar equipo del proyecto/revisión preliminar/alcance
	INICIORow1: 5/12/20XX
	FINALIZARRow1: 12/12/20XX
	HITO CLAVERow2: Finalizar plan/acta/inicio del proyecto
	INICIORow2: 6/12/20XX
	FINALIZARRow2: 12/12/20XX
	HITO CLAVERow3: Fase de definición
	INICIORow3: 7/12/20XX
	FINALIZARRow3: 13/12/20XX
	HITO CLAVERow4: Fase de medición
	INICIORow4: 8/12/20XX
	FINALIZARRow4: 13/12/20XX
	HITO CLAVERow5: Fase de análisis
	INICIORow5: 9/12/20XX
	FINALIZARRow5: 14/12/20XX
	HITO CLAVERow6: Fase de mejora
	INICIORow6: 10/12/20XX
	FINALIZARRow6: 15/12/20XX
	HITO CLAVERow7: Fase de control
	INICIORow7: 11/12/20XX
	FINALIZARRow7: 16/12/20XX
	HITO CLAVERow8: Informe resumido del proyecto y cierre
	INICIORow8: 12/12/20XX
	FINALIZARRow8: 17/12/20XX
	HITO CLAVERow9: 
	INICIORow9: 
	FINALIZARRow9: 
	HITO CLAVERow10: 
	INICIORow10: 
	FINALIZARRow10: 
	HITO CLAVERow11: 
	INICIORow11: 
	FINALIZARRow11: 
	EQUIPO DEL PROYECTO: Janine Remagio, gerente de proyectos 
David Coen, ingeniero en jefe
Rita Preze, directora general
Lisa Jones, directora de QA
	RECURSOS DE SOPORTE: Operaciones, ventas, gestión de proyectos, ingeniería
	NECESIDADES ESPECIALES: A determinar
	TIPO DE COSTORow1: Mano de obra
	NOMBRES DE PROVEEDORES  TRABAJADORESRow1: Electro Charge Logistics, Inc.
	TARIFARow1: USD 78
	CANTIDADRow1: 200
	MONTORow1: USD 15 600
	TIPO DE COSTORow2: Mano de obra
	NOMBRES DE PROVEEDORES  TRABAJADORESRow2: EVS de nivel 1
	TARIFARow2: USD 46
	CANTIDADRow2: 100
	MONTORow2: USD 4600
	TIPO DE COSTORow3: Mano de obra
	NOMBRES DE PROVEEDORES  TRABAJADORESRow3: EVS de nivel 2
	TARIFARow3: USD 58
	CANTIDADRow3: 50
	MONTORow3: USD 2900
	TIPO DE COSTORow4: Mano de obra
	NOMBRES DE PROVEEDORES  TRABAJADORESRow4: Cargadores rápidos EVS
	TARIFARow4: USD 85 000
	CANTIDADRow4: 1
	MONTORow4: USD 85 000
	TIPO DE COSTORow5: Mano de obra
	NOMBRES DE PROVEEDORES  TRABAJADORESRow5: Proveedor de baterías
	TARIFARow5: USD 79 879
	CANTIDADRow5: 3
	MONTORow5: USD 239 637
	TIPO DE COSTORow6: Suministros
	NOMBRES DE PROVEEDORES  TRABAJADORESRow6: Proveedor de sistemas de conversión de energía
	TARIFARow6: USD 68 686
	CANTIDADRow6: 1
	MONTORow6: USD 68 686
	TIPO DE COSTORow7: Varios
	NOMBRES DE PROVEEDORES  TRABAJADORESRow7: Software de terceros
	TARIFARow7: USD 68 768
	CANTIDADRow7: 0
	MONTORow7: 
	PROPIETARIO DEL PROCESO: Jane Matthews - Gerente de proyectos
	PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS: Jill DeGrassio
	CLIENTE FINAL: 116 clientes de Estados Unidos, México y Canadá (consulte la lista de clientes adjunta).
	BENEFICIOS PREVISTOS: La implementación de las 1125 estaciones de carga de EV en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá para adaptarse al “tráfico” de carga de EV de los centros comerciales y estaciones de servicio reducirá la duración a la que los conductores de EV tendrían que viajar para su próximo cargo. La implementación de las estaciones de carga de EV también dará lugar a un beneficio del 24% por Positive Charge.
	BASE DE ESTIMACIÓNRow1: Proyecciones del estimador
	IMPORTE ESTIMADO DEL BENEFICIORow1: USD 25 000
	BASE DE ESTIMACIÓNRow2: Proyecciones de finanzas
	IMPORTE ESTIMADO DEL BENEFICIORow2: USD 92 500
	BASE DE ESTIMACIÓNRow3: Estimaciones de la gestión de proyectos
	IMPORTE ESTIMADO DEL BENEFICIORow3: USD 17 500
	BASE DE ESTIMACIÓNRow4: Estimaciones de operaciones
	IMPORTE ESTIMADO DEL BENEFICIORow4: USD 12 000
	BASE DE ESTIMACIÓNRow5: Estimaciones de la gestión de proyectos
	IMPORTE ESTIMADO DEL BENEFICIORow5: USD 18 500
	BASE DE ESTIMACIÓNRow6: Estimaciones de la gestión de proyectos
	IMPORTE ESTIMADO DEL BENEFICIORow6: USD 26 000
	BASE DE ESTIMACIÓNRow7: Proyecciones de finanzas
	IMPORTE ESTIMADO DEL BENEFICIORow7: USD 46 250
	RIESGOS: Aunque el contrato está firmado, Operaciones aún no tiene la aprobación para la instalación de las ciudades de Denver y Yuma. La gestión de proyectos debe trabajar con ambas ciudades para garantizar que se obtengan a tiempo los permisos adecuados, etc., para las instalaciones programadas.
	RESTRICCIONES: Tenemos que volver a contar con personal de respaldo en algunos puestos clave de gestión de proyectos e ingenieros de campo a fin de asegurarnos de tener personas “en el terreno” para gestionar la implementación de las estaciones de EV.
	SUPOSICIONES: Suponemos que los clientes proporcionarán todos los permisos para la instalación de estaciones de carga de EV en el momento de la implementación.
	NOMBRE DEL PROYECTO: Instalaciones de estaciones EMV de Positive Charge
	GERENTE DEL PROYECTO: Jane Matthews
	PATROCINADOR DEL PROYECTO: Jill DeGrassio
	CORREO ELECTRÓNICO: jane.matthews@positivecharge.com  
	TELÉFONO: 000-000-0000
	UNIDAD ORGANIZATIVA: Ingeniería de campo, operaciones y gestión de proyectos
	GREEN BELTS ASIGNADOS: Wendy Williams (Gestión de proyectos)
	FECHA DE INICIO ESPERADA: 19/2/20XX
	FECHA DE FINALIZACIÓN ESPERADA: 30/11/20XX
	BLACK BELTS ASIGNADOS: Rakesh Agarwal (director de Operaciones)
	AHORROS ESPERADOS: USD 897 654
	COSTOS ESTIMADOS: USD 453 218
	PREPARADO POR: Jane Matthews
	TÍTULO: Administrador de proyectos sénior
	FECHA:  22/4/20XX 
	COSTOS TOTALES: USD 416 423.00
	BENEFICIO TOTAL: USD 237 750


