

# ALCANCE SIMPLE DE TRABAJO

## PLANTILLA CON DATOS DE EJEMPLO

NOMBRE DEL PROYECTO	Instalaciones de estaciones de carga para vehículos eléctricos
NOMBRE DE LA EMPRESA	Positive Charge
PUNTO DE CONTACTO	Wendy Williams
TELÉFONO	765-876-9876
CORREO ELECTRÓNICO	Wendy.Williams@postivecharge.com
DOMICILIO DE LA EMPRESA	9016 NE 186 <sup>th</sup> . Boswell, WA 98011
UBICACIÓN DEL PROYECTO	(varios) Estados Unidos, México, Canadá
AUTOR	Jane Matthews
FECHA	XX/XX/XX

### ALCANCE DEL TRABAJO

#### *¿Qué implica el proyecto? ¿Cuáles son los métodos de entrega?*

Instalación de 1125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá para adaptarse a las necesidades de carga de vehículos eléctricos de los centros comerciales y estaciones de servicio. En los documentos adjuntos se incluyen todos los detalles del alcance de este trabajo, pero, en términos generales, este proyecto implicará lo siguiente para 17 sitios únicos en 3 países diferentes, e incluirá: Análisis del sitio; Planificación infraestructural; Evaluación de servicios públicos; Integración; Preparación final; e Instalación.

### RESULTADO DEL PROYECTO

#### *Tenga en cuenta los productos/servicios tangibles resultantes de este proyecto.*

Instalaciones de 1125 estaciones de carga de EV totalmente funcionales y con licencia en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá: 1000 estaciones de carga de EV en S. California, 100 en Canadá, 25 en México (consulte las especificaciones adjuntas para ubicaciones geográficas específicas).

## EXCLUSIONES

Positive Charge no es responsable de los trabajos de preparación de las ubicaciones de terceros o clientes (por ejemplo, permisos para excavación, logística de disponibilidad de electricidad de la región de la ciudad, etc.).

Sin embargo, los gerentes de proyectos de Positive Charge pueden proporcionar a los clientes una lista de verificación para asegurarse de que sus ubicaciones estén adecuadamente preparadas para la instalación de nuestras estaciones de carga de vehículos eléctricos.

## HITOS

FECHA DE ENTREGA	TAREA	BIENES NECESARIOS	SERVICIOS NECESARIOS
XX/XX/XX	Formulario Equipo del proyecto / Revisión preliminar / Alcance		
XX/XX/XX	Fase de análisis		
XX/XX/XX	Fase de control		
XX/XX/XX	Informe resumido del proyecto y cierre		

## PARTES INTERESADAS

NÚMERO DE ID	NOMBRE Y TÍTULO	ROL / RESPONSABILIDAD
78979687	Janine Remagio – Gerente de proyectos	
8542342	David Coen – Ingeniero en jefe	
5672334	Rita Preze – Directora general	
98712376	Donald Smythe – Ingeniero de campo	

COSTO ESTIMADO		
GASTO	DESCRIPCIÓN	COSTO
MANO DE OBRA INTERNA	Logística de electrocarga	\$68,768
MANO DE OBRA EXTERNA	EVS de nivel 1	\$68,768
MATERIALES	Cargadores rápidos EVS	\$68,768
Servicios	Proveedor de sistemas de conversión de energía	\$68,768
OTRO	Software de terceros	\$68,768
<b>TOTAL</b>		\$ -

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO
Los próximos 30 al finalizar el proyecto. 10 % de comisión de retención.

## APROBACIÓN Y COMENTARIOS

<b>PROPIETARIO DEL PROYECTO</b>	Steph Arjuna
<b>FIRMA</b>	
<b>FECHA</b>	XX/XX/XX
<b>ADMINISTRADOR DEL PROYECTO</b>	Rita Stevens
<b>FIRMA</b>	
<b>FECHA</b>	XX/XX/XX

## COMENTARIOS

# PLANTILLA DE ALCANCE DE TRABAJO SIMPLE

NOMBRE DEL PROYECTO	
NOMBRE DE LA EMPRESA	
PUNTO DE CONTACTO	
TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO	
DOMICILIO DE LA EMPRESA	
UBICACIÓN DEL PROYECTO	
AUTOR	
FECHA	

## ALCANCE DEL TRABAJO

*¿Qué implica el proyecto? ¿Cuáles son los métodos de entrega?*

## RESULTADO DEL PROYECTO

*Tenga en cuenta los productos/servicios tangibles resultantes de este proyecto.*

**EXCLUSIONES**


**HITOS**

FECHA DE ENTREGA	TAREA	BIENES NECESARIOS	SERVICIOS NECESARIOS

**PARTES INTERESADAS**

NÚMERO DE ID	NOMBRE Y TÍTULO	ROL / RESPONSABILIDAD

COSTO ESTIMADO		
GASTO	DESCRIPCIÓN	COSTO
MANO DE OBRA INTERNA		\$ -
MANO DE OBRA EXTERNA		\$ -
MATERIALES		\$ -
SERVICIOS		\$ -
OTRO		\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ -

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO

**APROBACIÓN Y COMENTARIOS**

<b>PROPIETARIO DEL PROYECTO</b>	
<b>FIRMA</b>	
<b>FECHA</b>	
<b>ADMINISTRADOR DEL PROYECTO</b>	
<b>FIRMA</b>	
<b>FECHA</b>	

**COMENTARIOS**

## **RENUNCIA**

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.