

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PEDIDOS DE CAMBIOS DE PROYECTO DE EJEMPLO

NOMBRE DEL PROYECTO	Revisión de la oficina de Cartman & Associates		
UBICACIÓN DEL TRABAJO	1200 Pike Place, 1 st Floor		
N.º DE CONTRATO	R7-625A1	N.º DE ORDEN DE CAMBIO	107
PARTE SOLICITANTE	Calista Schultz	FECHA DE SOLICITUD	5 de enero de 2025
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	Jack Peterman	CONTRATISTA	Peterman Construction
RESPONSABLE	Feldman Holdings	INGENIERO	Joel Richardson

DETALLES DEL PROYECTO

Revisión de la oficina principal de Cartman & Associates

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIOS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS NECESARIOS	4 trabajadores adicionales para cumplir con el plazo revisado de una semana antes según lo estipulado por el cliente
MOTIVO DEL CAMBIO	El cliente ha solicitado una fecha revisada de finalización a partir del viernes 14 de marzo de 2025 al viernes 7 de marzo de 2025. Se requiere mano de obra adicional.
DOCUMENTOS DE RESPALDO Y JUSTIFICACIÓN	<i>Enumere todos los documentos adjuntos que respaldan el cambio solicitado y justifican cualquier aumento del costo y el tiempo.</i> - Solicitud de pedido de cambio de cliente 106b - PO A1-612
ESPECIFICACIONES	
IMPACTO DEL CAMBIO	El presupuesto del proyecto aumentará en \$11,125; Impacto del cronograma: Fecha límite del proyecto / Cambio de la fecha de finalización en 7 días desde el 14/03/2025 hasta el 03/07/2025
GESTIÓN DE RIESGOS	No hay nuevos riesgos introducidos por el cambio

NOMBRE DEL PROYECTO	N° de contrato: Revisión de la oficina de Cartman & Associates		
UBICACIÓN DEL TRABAJO	1200 Pike Place, 1 st Floor		
N.º DE CONTRATO	R7-625A1	N.º DE ORDEN DE CAMBIO	107

CAMBIO EN EL PRECIO DEL CONTRATO

PRECIO ORIGINAL	\$127,550
CAMBIOS NETOS DE PEDIDOS DE CAMBIO ANTERIORES	\$138,675
AUMENTO/REDUCCIÓN NETOS	\$11,125
PRECIO TOTAL DEL CONTRATO CON CAMBIOS APROBADOS	\$138,675

CAMBIO EN LOS TIEMPOS DEL CONTRATO

PLAZOS ORIGINALES	03/14/2025; 133 días
CAMBIOS NETOS DE PEDIDOS DE CAMBIO ANTERIORES EN DÍAS	03/07/2025; 126 días
AUMENTO/REDUCCIÓN NETOS	(7 días)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CON CAMBIOS APROBADOS	126 días

CAMBIAR EL NIVEL DE PRIORIDAD DE LA SOLICITUD

JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL DE PRIORIDAD

**DOCUMENTACIÓN SOBRE LA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO
EL CAMBIO SE HA DEBATIDO CON:**

NOMBRE Y TÍTULO	NOMBRE Y TÍTULO	FECHA
Por		

RECOMENDADO POR INGENIERO		APROBADO POR EL PROPIETARIO	
FECHA		FECHA	
ACEPTADO POR EL CONTRATISTA		REVISADO POR EL RESPONSABLE DE FINANCIACIÓN	
FECHA		FECHA	

RENUNCIA

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.