

PLANTILLA DE RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: EJEMPLO

Prueba  smartsheet gratis

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO | Desarrollo residencial Sunridge Villa | | |
| PREPARADO POR | DIRECTOR DEL PROYECTO | FECHA | |
| Greenfield Construction LLC | Michael Thompson | 00/00/0000 | |
| INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA EMPRESA | INFORMACIÓN DE CONTACTO EN EL SITIO | | |
| (123) 456-7890 email@greenfieldconstruction.com | (123) 456-7890 | | |

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

| HITO | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Base inicial | En avance | 00/00/0000 | 00/00/0000 |

ACTUALIZACIONES DEL PRESUPUESTO

| MEJORAS | CÁLCULOS | VARIACIÓN | ACTUALIZACIÓN DEL TIEMPO Y LOS MATERIALES |
|--------------------------------|------------|------------------------|---|
| Mejora de accesorios de cocina | USD 25 000 | Dentro del presupuesto | Dos días adicionales para instalaciones personalizadas. |

| | |
|------------------------|---|
| PROBLEMAS DEL PROYECTO | <p>PROBLEMA 1: Las interrupciones en la cadena de suministro retrasaron la entrega de materiales de construcción fundamentales, lo que afecta la línea de tiempo del proyecto.</p> <p>PROBLEMA 2: Existen demoras imprevistas en la recepción de permisos de construcción de las autoridades locales.</p> |
|------------------------|---|

| RIESGOS DEL PROYECTO | PLAN | PROBABILIDAD | IMPACTO |
|---|---|--------------|---------|
| RIESGO 1: Retrasos relacionados con el clima | Implementar un cronograma de trabajo flexible y asegurar el sitio para condiciones climáticas adversas. | Medio | Alto |
| RIESGO 2: Excesos de costos | Realizar revisiones presupuestarias periódicas. | Bajo | Medio |

| PEDIDOS DE CAMBIO DEL PROYECTO | DETALLES | ESTADO |
|---|--|---|
| PEDIDO DE CAMBIO 1: Mejora en las funciones de seguridad | Actualizar el sistema de seguridad en respuesta a las inquietudes de las partes interesadas. | En revisión con potencial de implementación en la siguiente fase. |

| | |
|-------------------------------|---|
| NOTAS DE RESUMEN DEL PROYECTO | El desarrollo residencial Sunridge Villa avanza y los hitos clave se supervisan de cerca. En general, el proyecto está en vías de entregar viviendas residenciales sostenibles de alta calidad. |
|-------------------------------|---|

RESUMEN EJECUTIVO

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | |
| REPARADO POR | DIRECTOR DEL PROYECTO | FECHA | |
| | | | |
| INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA EMPRESA | INFORMACIÓN DE CONTACTO EN EL SITIO | | |
| | | | |

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

| HITO | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|------|--------|-----------------|-----------------------|
| | | | |

ACTUALIZACIONES DEL PRESUPUESTO

| MEJORAS | CÁLCULOS | VARIACIÓN | ACTUALIZACIÓN DEL TIEMPO Y LOS MATERIALES |
|---------|----------|-----------|---|
| | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------|---------|--|
| PROBLEMAS DEL PROYECTO | | | | |
| RIESGOS DEL PROYECTO | PLAN | PROBABILIDAD | IMPACTO | |
| | | | | |
| PEDIDOS DE CAMBIO DEL PROYECTO | DETALLES | ESTADO | | |
| | | | | |
| NOTAS DE RESUMEN DEL PROYECTO | | | | |

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.