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	TÍTULO DEL PROYECTO
	Estaciones de carga de vehículos eléctricos en parques de la ciudad
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	RESUMEN EJECUTIVO
	El Departamento de Parques de la Ciudad quiere instalar estaciones de carga de vehículos eléctricos en los cuatro parques públicos más grandes. Construimos, instalamos y mantenemos estaciones de carga de vehículos eléctricos fiables a precios competitivos. Positive Charge es la opción adecuada para este proyecto. 
Los ciudadanos pueden cargar sus vehículos eléctricos de forma gratuita en estos cinco parques de la ciudad.

	ANTECEDENTES
	Positive Charge es una empresa ecológica e innovadora, con una reputación comprobada de servicio y confiabilidad. Ofrecemos estaciones de carga para los parques de la ciudad a un precio reducido a fin de incentivar a los residentes a conducir vehículos eléctricos.

	OBJETIVOS
	Positive Charge instalará tres estaciones de carga en los cuatro parques más grandes de la ciudad y se encargará de su mantenimiento. Realizaremos las tareas de reparación y mantenimiento durante tres años después de la instalación.

	METODOLOGÍA
	La finalización de la instalación en cada parque representa un hito del proyecto. Las estaciones de carga estarán en funcionamiento después de cada hito.

	RECURSOS
	Positive Charge cuenta con hardware, software y personal de instalación para llevar a cabo el proyecto. Estableceremos un equipo de técnicos centralizado para supervisar las estaciones de carga y realizar las tareas de mantenimiento.

	PRESUPUESTO
	Los costos del proyecto incluyen $ 12 000 por la instalación y $ 15 000 anualmente durante tres años.

	MEDICIÓN E INFORMES
	Positive Charge proporcionará datos al Departamento de Parques de la Ciudad para generar informes trimestrales sobre el uso.

	RIESGOS
	Con un plan detallado del proyecto, se mitigará la corrupción del alcance.



LÍNEA DE TIEMPO
	FASE
	TAREA
	HITO
	FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN

	1
	Instalación y pruebas de tres estaciones de carga de vehículos eléctricos.
	Instalación completa en el parque A
	9 al 16 de ENE

	2
	Instalación y pruebas de tres estaciones de carga de vehículos eléctricos.
	Instalación completa en el parque B
	16 al 23 de ENE

	3
	Instalación y pruebas de tres estaciones de carga de vehículos eléctricos.
	Instalación completa en el parque C
	23 al 30 de ENE

	4
	Instalación y pruebas de tres estaciones de carga de vehículos eléctricos.
	Instalación completa en el parque D
	30 de ENE al 6 de FEB


[bookmark: _Hlk536359921]
NOMBRES Y FIRMAS DE LAS PARTES RESPONSABLES DE APROBAR EL PROYECTO
	CLIENTE
	PATROCINADOR
	GERENTE DEL PROYECTO

	L. Pierce
	E. Kahn
	S. Li

	L. Pierce
	E. Kahn
	S. Li



 

	
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.
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