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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son 
solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no 
hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, 
precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los 
artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la 
confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. 


	EMPRESA: Valley View Inc.
	NOMBRE DEL CONTACTO: Lori Garcia
	DIRECCIÓN POSTAL: 456 Second Street, City State ZIP
	CORREO ELECTRÓNICO: Smart-sheet @ email .com
	TELÉFONO: (123) 567-8901
	ALCANCE DEL PROYECTO: Nuestra investigación reciente sobre el conocimiento y la percepción de la marca mostró áreas de debilidad en la mensajería de la marca. Esta campaña de marketing se centra en aumentar el reconocimiento de la marca a través de comunicaciones actualizadas, especialmente en los canales de redes sociales.
	METAS DEL PROYECTO: •Mejorar la coherencia en las comunicaciones de marca.
•Aumentar el tráfico del sitio web.
•Aumentar la participación en las redes sociales.
•Mejorar el conocimiento de la marca a través de campañas digitales, de correo electrónico y de marketing en las redes sociales.

	ESPECIFICACIONES DE CALIDAD: •Declaración de posicionamiento actualizada
•Marco de mensajería actualizado
•Directrices de estrategia de marca actualizadas

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: •Contenido del sitio web
•Diseño de anuncio
•Plantillas de correos electrónicos
•Contenido para redes sociales

	ASIGNACIÓN DE RECURSOS: •Iniciar reunión de gestión de proyectos
•Desarrollar una línea de tiempo y un cronograma para departamentos superpuestos

	PLAN DE COMUNICACIÓN: •Implementar mensajes actualizados en todo el contenido y las campañas.
•Crear nuevas campañas de marketing digital y publicidad.
•Desarrollar nuevas campañas de promoción y marketing por correo electrónico.
•Crear nuevas campañas en redes sociales.

	EVENTORow1: Fase 1: Planificación y estrategia
	INICIO PROYECTADORow1: DD/MM/AA
	FIN PROYECTADORow1: DD/MM/AA
	EVENTORow2: Fase 2: Desarrollar planes de acción
	INICIO PROYECTADORow2: DD/MM/AA
	FIN PROYECTADORow2: DD/MM/AA
	EVENTORow3: Fase 3: Crear activos de marketing
	INICIO PROYECTADORow3: DD/MM/AA
	FIN PROYECTADORow3: DD/MM/AA
	EVENTORow4: Fase 4: Implementación
	INICIO PROYECTADORow4: DD/MM/AA
	FIN PROYECTADORow4: DD/MM/AA
	EVENTORow5: 
	INICIO PROYECTADORow5: 
	FIN PROYECTADORow5: 
	EVENTORow6: 
	INICIO PROYECTADORow6: 
	FIN PROYECTADORow6: 
	EVENTORow7: 
	INICIO PROYECTADORow7: 
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	EVENTORow10: 
	INICIO PROYECTADORow10: 
	FIN PROYECTADORow10: 
	EVENTORow11: 
	INICIO PROYECTADORow11: 
	FIN PROYECTADORow11: 
	NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto alfa
	UBICACIÓN DEL PROYECTO: 123 Main Street, City, State ZIP


