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	NOMBRE DEL PROYECTO
	
	GERENTE DEL PROYECTO
	

	RESULTADO DEL PROYECTO
	

	DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
	



	FECHA DE INICIO
	2/1/20XX
	FECHA DE FINALIZACIÓN
	26/3/20XX
	DURACIÓN DEL PROYECTO en días
	85
	PROGRESO GENERAL
	37%



	N.º DE WBS
	NOMBRE DE LA TAREA
	RECURSO ASIGNADO
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE FINALIZACIÓN
	DURACIÓN 
en días
	ESTADO

	1
	CONCEPCIÓN E INICIO DEL PROYECTO
	 
	2/1
	9/2
	39
	Completado

	1.1
	– Plan de proyecto
	Chloe L.
	2/1
	11/1
	10
	Completado

	1.1.1
	–– Revisiones del plan de proyecto
	Kennedy K.
	7/1
	11/1
	5
	Completado

	1.2
	– Investigación
	Alex B.
	10/1
	2/23
	45
	Completado

	1.3
	– Proyecciones
	Frank M.
	10/1
	20/1
	11
	Completado

	1.4
	– Partes interesadas
	 
	16/1
	29/1
	14
	Completado

	1.5
	– Pautas
	Kennedy K.
	19/1
	1/2
	14
	Completado

	1.6
	– Inicio del proyecto
	Jacob V.
	22/1
	9/2
	19
	Completado

	2
	DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
	 
	28/1
	14/2
	18
	En avance

	2.1
	– Alcance y definición de metas
	Frank M.
	28/1
	6/2
	10
	Atrasado

	2.2
	– Presupuesto
	Jacob V.
	31/1
	2/2
	3
	En espera

	2.3
	– Plan de comunicación
	Valerie C.
	4/2
	12/2
	9
	En avance

	2.4
	– Gestión de riesgos
	Chloe L.
	6/2
	14/2
	9
	Completado



1



	N.º DE WBS
	NOMBRE DE LA TAREA
	RECURSO ASIGNADO
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE FINALIZACIÓN
	DURACIÓN 
en días
	ESTADO

	3
	LANZAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
	 
	2/18
	3/26
	38
	En avance

	3.1
	– Estado y seguimiento
	Rebecca H.
	2/18
	2/20
	3
	En avance

	3.2
	– Indicadores clave de rendimiento (KPI)
	Chloe L.
	2/18
	2/23
	6
	En avance

	3.2.1
	–– Monitoreo
	Frank M.
	2/18
	2/26
	9
	En avance

	3.2.2
	–– Previsiones
	Alex B.
	2/21
	2/23
	3
	Sin iniciar

	3.3
	–– Actualizaciones del proyecto
	Emily H.
	2/22
	2/23
	2
	Sin iniciar

	3.3.1
	–– Actualizaciones de diagrama
	Kennedy K.
	2/25
	3/26
	31
	En avance

	4
	RENDIMIENTO/MONITOREO DEL PROYECTO
	 
	2/25
	3/26
	31
	En avance

	4.1
	– Objetivos del proyecto
	Kennedy K.
	2/25
	2/28
	4
	En avance

	4.2
	– Entregas de calidad
	Alex B.
	2/26
	3/3
	7
	En espera

	4.3
	– Seguimiento del esfuerzo y de los costos
	Jacob V.
	2/25
	3/6
	11
	Sin iniciar

	4.4
	– Rendimiento del proyecto
	Chloe L.
	3/3
	3/26
	24
	Sin iniciar
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	DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.
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