

CONSULTORÍA DE ALCANCE DE PLANTILLA DE TRABAJO

N.º DE PROYECTO	FECHA DE PRESENTACIÓN
123456-78	DD/MM/AA
OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Describa los objetivos de alto nivel del proyecto. Incluya objetivos de costo, programación y calidad.	

PASO 1. Entregas del proyecto

N.º DE ENTREGA	DESCRIPCIÓN
1	Enumere todos los resultados del proyecto y describa brevemente cada uno. No indique las fechas.
2	Las entregas deben incluir resultados y resultados auxiliares: informes del PM, documentación, etc.
3	El nivel de detalle dependerá de los objetivos del proyecto.

Paso 2. Lista de tareas del proyecto

Enumere todas las tareas del proyecto que se deben completar, en función de los entregables enumerados en la sección anterior. No indique las fechas. Agregue más filas según sea necesario.

Como alternativa, puede adjuntar su estructura de desglose del trabajo (EDT) a la declaración del alcance.

Estructura de desglose del trabajo (WBS) adjunta	NO	X	SÍ
Proporcione un enlace, si corresponde.		N/A	

N.º DE TAREA	DESCRIPCIÓN	N.º DE ENTREGA ... INTRODUCZA EL N.º DE TAREA
1	Planificación	
2	Ejecución	1
3	Evaluación	1, 2

Paso 3. Fuera del alcance

Este proyecto no logrará ni incluirá lo siguiente:	Enumere las entregas o tareas que no completará o proporcionará como resultados de este proyecto.
---	---

Paso 4. Suposiciones del proyecto

N.º	SUPOSICIÓN
1	Enumere cualquier factor del proyecto que considere verdadero, real o cierto.
2	Las suposiciones generalmente involucran un cierto grado de riesgo.
3	Describa el impacto potencial de las suposiciones en caso de que demuestren ser falsas.

Paso 5. Restricciones del proyecto

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	DD/MM/AA
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	DD/MM/AA
ENUMERE LOS PLAZOS NO ESTABLECIDOS	
ENUMERE OTRAS FECHAS / DESCRIPCIONES DE LOS HITOS CLAVE	
LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS	Ingrese información sobre las limitaciones del presupuesto del proyecto (presupuesto total del proyecto, presupuesto máximo para las entregas clave del proyecto).
RESTRICCIONES DE CALIDAD O RENDIMIENTO	Ingrese cualquier otro requisito para la funcionalidad, el rendimiento o la calidad del proyecto.
LIMITACIONES DE EQUIPOS / PERSONAL	Introduzca las restricciones relacionadas con el equipo o las personas que afectarán el proyecto.
LIMITACIONES REGLAMENTARIAS	Ingrese cualquier restricción legal, política u otra normativa.

Paso 6. Estimaciones actualizadas

Estime las horas necesarias para finalizar el proyecto.	Ingrese el número total de horas
---	----------------------------------

PAO 7. Aprobaciones

NOMBRE Y TÍTULO DE LAS PARTES INTERESADAS	ROL DE LAS PARTES INTERESADAS / APROBADORES	FECHA DE ENVÍO PARA LA APROBACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA APROBACIÓN

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.