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1. Introducción
	Descripción general del plan de gestión de costos de proyectos...



1.1 Objetivo
	Identifique el resultado deseado y los beneficios que tendrá el plan.



1.2 Prácticas de documentación y comunicación 
	Analice cómo se documentarán los progresos y los cambios y cómo se comunicará la información a los miembros del equipo y las partes interesadas.



2. Descripción general
	Detalle brevemente cómo el proceso de gestión de costos mejorará el proyecto.


	
2.1 Declaración resumida
	Detalle brevemente cómo el proceso de gestión de costos afectará/mejorará el proyecto. 



2.2 Requisitos de informes
	Defina los métodos, el proceso y la regularidad de los informes de estado.


		
2.3 Requisitos del grado de estimación
	Indique el porcentaje de variación necesario a lo largo de las etapas de planificación; es decir, concepción, estatuto, etc. 



3. Niveles de autorización del límite de gastos
	NIVELES DE AUTORIZACIÓN DEL LÍMITE DE GASTOS

	LÍMITE DE COSTOS
	NOMBRE / TÍTULO
	CORREO ELECTRÓNICO
	TELÉFONO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





4. Plan de acción de variación de costos
	PLAN DE ACCIÓN DE VARIACIÓN DE COSTOS

	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REQUERIDA
	RESPONSABLE

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



5. Enfoque definido
	Cómo se creará, revisará, supervisará y controlará el plan general.



5.1 Procedimientos
	Defina los procedimientos establecidos.



5.2 Políticas
	Enumere todas las políticas que deben seguirse.



5.3 Documentación
	Detalle el proceso de documentación a lo largo del proyecto.



6. Definición del proceso de estimación de costos
	Detalle cómo se deben alcanzar y clasificar las estimaciones, incluidos los umbrales, los riesgos, las reglas de rendimiento, el índice de confianza de la precisión de las estimaciones, etc.



7. Línea de base de costos
7.1 WBS de secciones de trabajo o tareas individuales 
	Divida cada sección, tarea o grupo de tareas.



7.2 Método de estimación 
	Paramétrico, análogo, de tres puntos, ascendente, etc.


	
7.3 Financiación
	Método de financiación.




7.4 Contingencia/Reserva
	Detalle todos los fondos mantenidos.



8. Control de costos y métricas
	Detalle las métricas utilizadas junto con los umbrales establecidos.



9. Definición del proceso de informes
	Detalle cómo se informará el plan de gestión. Defina los procesos.



10.  Proceso de control de cambios
	Describa el procedimiento para solicitar e implementar cambios en el plan, incluida la forma en que se aprueban/rechazan los cambios y cómo se informarán a la lista de circulación.



11.  Presupuesto del proyecto
	Enumere las cifras finales alcanzadas para los costos de contingencia/reserva, gastos fijos, materiales y contratistas: un total del proyecto.




	RENUNCIA

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.


	

image2.png
Try Smartsheet for FREE




image1.png
Pruebe [ smartsheet gratis




